



Ofício nº 02/2024

Simão Dias – SE, 26 de fevereiro de 2024

A Camara de Vereadores de Poço Verde - SE

Assunto: **Solicitação de Aditivo de Prazo de Execução**

Contrato nº 23/2023


Objeto: **ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POÇO VERDE - SE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POÇO VERDE - SE**

Prezados Senhores,

Vimos, por meio deste, solicitar a formalização de ADITIVO para a prorrogação do prazo de execução da referida obra por **03 (três) meses**, referente ao Contrato nº 23/2023, firmado entre a Camara Municipal de Poço Verde e a empresa **JHD ENGENHARIA EIRELI – ME**, que tem por objeto **ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POÇO VERDE - SE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POÇO VERDE - SE**.

Tal solicitação, dar-se visto que haverá a necessidade do acréscimo de serviços previstos inicialmente, como também, a inclusão de novos serviços para que haja uma perfeita execução do objeto contratado, visto que, a obra em epigrafe, trata-se de um prédio antigo, no qual, durante as demolições, viu-se a necessidade de mudança na execução da estrutura, vedações e outros itens fundamentais para uma correta execução dos serviços.

Diante do exposto, em decorrência dos acréscimos dos serviços previsto, será necessário maiores períodos para realização dos mesmos, em 03 (três) meses a contar a partir da data final do prazo de execução inicial, que vence em 29/02/2024.


Daniel Moraes de Andrade Lima
RG: 923.153 SSP/SE

CNPJ: 26.588.587/0001-95

Rodovia Pedro Almeida Valadares, nº 34 casa A – Simão Dias/SE.

jhd.engenharia@gmail.com Tel.: (79) 99960-1543